Муниципальный проект

«Сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования в рамках внедрения ФГОС»

1. Обоснование актуальности проекта.
	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов предполагает интеграцию общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей в единое образовательное пространство, где каждое учреждение является уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности. По большому счету основное и дополнительное образование не должны существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, так и образование обязано быть комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и интересов. 
В нашем районе действует три учреждения дополнительного образования: Детская школа искусств – реализует программы художественной направленности, Детско-юношеская спортивная школа – реализует программы физкультурно-спортивной  направленности, Центр детского творчества – является многопрофильным учреждением, реализует программы по нескольким направленностям (социально-педагогической, художественной, естественнонаучной, туристско-краеведческой,  технической). Дополнительное образование осуществляетсяи в общеобразовательных учреждениях района. 
Взаимодействие  учреждений основного и дополнительного образования осуществляется через использование материально-технического ресурса в части реализации дополнительных общеобразовательных программ педагогами дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений. Школьные педагоги работают по совместительству педагогами дополнительного образования, используются финансовый ресурс учреждений дополнительного образования (ставки педагогов дополнительного образования) и кадровый ресурс школ. На основании лицензии МБОУ СР ЦДТ осуществляет образовательную деятельность в 7 образовательных учреждениях района. Согласно договоров о сотрудничестве апробируется механизм тьюторского сопровождения обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в очно-заочной форме (интенсивные школы).
МБОУ СРЦДТ организует порядка 10 районных  массовых образовательных мероприятий, в которых участвуют ученики из разных школ района. На базе учреждения успешно действует Районное научное общество «Умники» и Районный совет детских организаций района «Юность Присаянья», в деятельность которых включены ребята из всех общеобразовательных учреждений. В рамках реализации программ и проведения мероприятий налажено сотрудничество с Саянским лесничеством, ГИБДД, музеем, МДК.

Но  в связи с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов требуется обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ  в условиях интеграции общего и дополнительного образования. Т.к. на данный момент большинство программ дополнительного образования не ориентированы  на предметные, метапредметные и личностные результаты. Отсутствует совместное планирование ОУ и УДО, направленное на достижение результатов ФГОС.  Отсутствует система зачетов в ОУ достижений обучающихся в УДО. Для изменения ситуации требуется создание системы сетевого взаимодействия общего образования и дополнительного образования детей и формирование на этой основе единого образовательного пространства.
	Чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей педагогической системы. Поэтому педагогам так важно знать и понимать проблемы друг друга – тех, кто профессионально занимается дополнительным образованием детей, и тех, кто связан с предметным обучением в школе. Только взаимно продуманные действия станут основой для создания целостного образовательного пространства. Основное и дополнительное образование детей должны стать взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать единое образовательное пространство, необходимое для полноценного развития каждого ребёнка, направленного на достижение результатов ФГОС в части формирования метапредметных, личностных и предметных компетенций.
	Необходимо объединение усилий педагогических и руководящих кадров общего и дополнительного образования, апробация модели интеграции в условиях конкретных образовательных учреждений, их методического, учебно-методического обеспечения и сопровождения.
Школа для решения данной проблемы обладает определенными ресурсами:
· материально-техническими;
· методическими в сфере учебно-воспитательной деятельности;
· кадровыми, информационными и др.
МБОУ  СРЦДТдля решения данной проблемы имеет:
· методические, программные ресурсы в сфере дополнительного образования детей;
· кадровые (педагоги дополнительного образования, педагог – организатор);
· опыт работы в сфере дополнительного образования детей.
	В МБОУ СРЦДТ апробирована практика реализации дополнительной общеобразовательной программы «Школа проектирования», реализуемой в сетевой форме. Сформировался положительный опыт  разработки программных и нормативных документов в рамках сетевого взаимодействия. 

[bookmark: _GoBack]2. Проблемы, решаемые  за счет проекта.	
· Проблема создания целостного образовательного пространства ОО и УДО, как условие формирования метапредметных и личностных результатов ФГОС;
· Проблема создания интегрированных образовательных программ;
· Проблема нормативного  обеспечения процессов сетевого взаимодействия;
· Проблема обучения педагогических кадров вопросам интеграции дополнительного и основного общего образования.

3. Цель проекта: создание модели открытого образовательного пространства через сетевое взаимодействие основного и дополнительного образования детей в части формирования метапредметных и личностных результатов.

4. Задачи проекта:
· Разработка и апробация образовательных программ, обеспечивающих процесс интеграции общего и дополнительного образования.
· Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей механизмы сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования.                        
· Совместное использование ресурсов общего и дополнительного образования в условиях интеграции.
· Укрепление связей образовательных организаций с другими организациями района через реализацию дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме.

5. Планируемые результаты:
· Создание модели взаимодействия школы и учреждения дополнительного образования (открытого образовательного пространства).
· Разработка и внедрение образовательных интегрированных дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивающих процесс интеграции общего и дополнительного образования. 
· Наличие банка нормативно – правовой базы реализации проекта и процесса сетевого взаимодействия  общего и дополнительного образования.
· Создание условий для развития педагогических инициатив, повышения квалификации и мотивации к инновационной деятельности в условиях интеграции общего и дополнительного образования.

6. Критерии результатов.
Контроль результативности проекта будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся и родителей. Для этого будут использованы различные методики оценки интегрированной деятельности.

7. Перечень мероприятий по решению задач проекта 
	Мероприятия
	Результат/
индикатор
	Ответственные 
	Сроки

	Задача:разработка и апробация образовательных программ, обеспечивающих процесс интеграции общего и дополнительного образования.

	Организация серии семинаров «Развитие сетевой модели  реализации дополнительных общеобразовательных программ»
	1.Проектные идеи сетевого взаимодействия ОО и УДО.
2.Переговорные
площадки по сетевой модели реализации дополнительных общеобразовательных программ в муниципалитете.
	СРЦДТ

	Январь – октябрь 2016

	Проведение педагогических советов, совещаний в ОУ в части проведения анализа возможностей школ и учреждений дополнительного образования, согласования планов, определение сфер совместной деятельности учителей-предметников, классных руководителей и руководителей различных творческих объединений, секций, кружков.

	1.Выявление программных дефицитов школ в различных предметных областях, способствующих достижению обозначенных метапредметных и личностных результатов в рамках ФГОС.
2.Определение возможных направлений сотрудничества между представителями разных сфер образования.
	Зам.директоров по УВР,
руководители ШМО и РМО

	Январь – март 2016

	Совершенствование имеющегося опыта взаимодействия МБОУ АСОШ №1, МБОУ АСОШ №2, МКОУ Межовская СОШ, МКОУ Унерская СОШ и МБОУ СРЦДТ в части обновления программ углубленного изучения предметов (русский язык и литература, математика и физика, биология и химия, история)
	Обновление программ углубленного изучения предметов для одаренных детей
	Зам. директоров по УВР,
руководители программ,
СРЦДТ

	Март – сентябрь 2016

	Создание и апробация модели взаимодействия МБОУ АСОШ №1 и МБОУ СРЦДТ в рамках внеурочной деятельности.
	Разработка модели взаимодействия в рамках внеурочной деятельности.
	Зам.директора по УВР МБОУ АСОШ №1,
СРЦДТ

	Март – сентябрь 2016

	Тиражирование опыта реализации дополнительной общеобразовательной программы «Школа проектирования», реализуемой в сетевой форме  во взаимодействии с 8 ОУ
	1.Серия мастер-классов для педагогов ОУ района и других муниципалитетов.
2.Распространение методических материалов.
	СРЦДТ

	Январь – ноябрь 2016

	Обновление содержания  и презентация деятельности дополнительных общеобразовательных программ,
 реализуемых в форме интенсивных школ («Юные лидеры Присаянья», «Юный исследователь», «Агрошкола», «Медиашкола») во взаимодействии со всеми школами района и учреждениями-партнерами.

	Качественная реализация дополнительных
общеобразовательных программ, способствующих достижению обозначенных метапредметных и личностных результатов в рамках ФГОС.
	Руководители программ
	Март – август 2016

	Разработка и экспертиза новых программ интеграции общего и дополнительного образования детей.
	1.Конкурс дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме.
2.Соотнесение метапредметных и личностных результатов программ результатам ФГОС.
	СРЦДТ
Педагоги дополнительного образования
	Август  2016

	Задача: разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую механизмы сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования.

	1.Разработка и  издание соответствующих нормативно-правовых документов: положения, должностных инструкций, плана работы, приказов и заключение договоров, в которых назначаются ответственные за реализацию конкретных планов и мероприятий, определяются их права и обязанности, расширяются и уточняются функциональные обязанности учителей и педагогов дополнительного образования.
	Наличие банка нормативно – правовой базы
реализации проекта и процесса сетевого взаимодействия  общего 
и дополнительного образования
	Руководители ОО
Управление образования
	Август-сентябрь 2016

	Задача: разработать и апробировать систему подготовки учителей и педагогов дополнительного образования, работающих в рамках данного проекта.

	1.Формирование групп учителей и педагогов дополнительного образования  на основе интеграционного образовательного пространства посредством реализации дополнительных образовательных программ по различным образовательным направлениям.
	Определение кадрового состава участников проекта.



	Зам. директоров по УВР,
СРЦДТ

	Январь – март 2016


	2.Проведение обучающей практико-ориентированной площадки для педагогических и руководящих кадров по использованию педагогических технологий процесса интеграции на августовской конференции.
	1.Предъявления результатов 
совместной деятельности.
2.Обобщение 
опыта в рамках реализации проекта.
	Специалисты РМК управления образования
	Август 2016

	Задача:укреплять связи образовательных организаций с другими организациями района, через реализацию дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме.

	Выявление ресурсов для осуществления процесса интеграции через использование ресурсов общего, дополнительного образования и иных организаций в условиях сетевого взаимодействия.

	1.Карта ресурсов учреждений общего, дополнительного образования и иных организаций.
2.Сетевая соорганизация образовательных учреждений и иных организаций.
3.Качественная реализация образовательных программ (результаты соответствуют требованиям ФГОС)
	Руководители программ
	Март-август 2016



8. Критерии реализации проекта.
· Разработка модели взаимодействия школы и учреждения дополнительного образования;
· Разработка рабочих образовательных интегрированных программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих процесс интеграции общего и дополнительного образования;
· Создание условий для развития педагогических инициатив, повышения квалификации и мотивации к инновационной деятельности в условиях интеграции общего и дополнительного образования;
· Разработка модели мониторинга, диагностических материалов в условиях интеграции общего и дополнительного образования;

9. Бюджет проекта.
Используется материально-техническая база ОУ района и МБОУ СРЦДТ.
Финансирование осуществляется за счёт: 
· заработной платы учителей и педагогов дополнительного образования в пределах средств на обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное бесплатное общее и дополнительное образование;
· победы в краевом конкурсе дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме;
· использование стимулирующего фонда учреждений – участников проекта;
· на проведение экскурсионно-досуговых мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы«Одаренные дети»340 статья;
· реализация районных интенсивных школ в рамках муниципальной подпрограммы«Одаренные дети»340 статья.

10. Риски реализации проекта и способы их преодоления.
	Факторы риска 
	Пути устранения 

	Конкуренция с другими социокультурными учреждениями.
	Рекламные акции, повышение качества предоставляемых услуг 

	Слабая мотивация педагогов для введения новаций. 
	Обсуждение на совместных совещаниях; проведение общественной экспертизы деятельности учреждения; 
публикация информации о деятельности учреждения на сайте и отзывов общественности; организация встреч с педагогами учреждения высшей квалификационной категории и победителями различных конкурсов, фестивалей и т.д.; 

	Наличие родителей (законных представителей), незаинтересованных в услугах учреждения дополнительного образования. 
	Проведение анкетирования, рекламные акции, проведение «Дня открытых дверей», публикации в СМИ о деятельности Центра, рекламные акции среди родительской общественности, выход на родительские собрания. 



11. Дополнительные эффекты проекта.
